

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a

Vígszínház Nonprofit Kft.

székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.

cégjegyzékszám: 01-09-963645

adószám:23395819-2-41

bankszámlaszám:11784009-20602295

képviseli: Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató, mint megrendelő, (a továbbiakban: **Színház**),

valamint a

SCABELLO Ipari és Szolgáltató Bt.

székhely: 6753 Szeged, Csatár u. 26.

adószám: 21638624-2-06

cégjegyzékszám: 06-06-001714

számlaszám: Citibank Rt. 10800014-80000006-10514685) mint Vállalkozó, (a továbbiakban:

Vállalkozó), együttesen: **Felek**

között.

Előzmények:

Felek között 2015.08.18. napján, közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződés – a továbbiakban **Alapszerződés** – jött létre „Az Óz, A Csodák Csodája című előadás díszleteinek legyártása az ajánlatkérő által biztosított díszlettervek alapján, valamint a díszletek helyszínre szállítása és első alkalommal történő felállítása, összeszerelése a Vígszínház színpadán.” tárgyban.

Az előadás megvalósítása során, a folyamatos művészi munka eredményeként, szükségessé vált a szerződés egyes pontjainak módosítása.

Felek a fent hivatkozott Alapszerződést közös megegyezéssel, összhangban a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltakkal az alábbiak szerint módosítják:

ad 1. pont: a szerződés tárgya:

A szerződés tárgya kiegészül az alábbi tételekkel:

1. Traktor „elrepülő”	138 000.- Ft
2. Hajlított zártszelvény 60x40 15fm	18 000.- Ft
3. Emelvény gurulós, szétszedhető, összecsuksukható (500x180x235)	278 000.- Ft
4. Emelvény szétszedhető, 2 db-ba összecsuksukható (500x220x98)	220 000.- Ft
5. Óz kapu faszerkezet, rétegelt lemez borítás, festve	276 000.- Ft
6. Molton varrva, festve teljes garnitúra forgó lejtőre, trapézos falra javítás	386 000.- Ft

4

7. Színpad kiegészítés előszínpad döntése miatt	96 000.- Ft
8. 5 db díj 10cm átmérőjű Óz motívum	21 500.- Ft
9. Gólyaláb 1 garnitúra	38 000.- Ft
10. Fogaskerekes dobogó 1 db szék nélkül, színpadlejtéshez igazítva	21 000.- Ft
11. Sárga utas ház átalakítása, keretezése	127 000.- Ft
12. Léghajó feliratozott szerkezet, kiszáslókkal	218 000.- Ft
13. 4 garnitúra gólyalábas szíj	48 000.- Ft
14. Felező függöny varrása	44 000.- Ft
15. Repülő Marvel kocsi új típusú	34 000.- Ft
16. 7 db „MUMPIC” ház	
Házak, lézervágással, bontható kivitelben, előkert és kerítés nélkül	2 062 000.- Ft
17. 1 db ÓRA – alumínium, fix bekötéssel, megrendelő által meghatározott kivitelben, bekötési lehetőségekkel plexi és szerelése nélkül. (2 db talp beálló, íves vállrögzítő, 2 db csatos heveder derékra)	458.000.- Ft
18. 1 db Hőlégballon	846 000.- Ft
19. Repülő tárgyak	383 000.- Ft
19. 3 pár gólyaláb	114 000.- Ft
20. Óz kapuja	303 000.- Ft

MINDÖSSZESEN:

6,129.500. - Ft + ÁFA

Az alapszerződésben szereplő alábbi tételek elmaradnak:

Ívelt szuffiták 3 db

„szegmentált alumínium szerkezet, tükörplexi borítású L profillal”

891 000.- Ft + ÁFA.

ad 3. pont: Vállalkozói díj:

Fentiek eredményeként a vállalkozó díj a következő összegre módosul: 29,018.500.- Ft + ÁFA
azaz: Huszonkilencmillió-tizenyolcezer-ötszáz Ft + ÁFA

ad 6. pont: határidők:

A díszletelemeknek a Színház színpadán történő egyszeri felállításának, a színpadi szerelésnek az időpontja:

1.és 6. díszletelemek esetében: 2015. szeptember 14.

2. - 5. és a 7. - 9. díszletelemek esetében: 2015. október 05

10. – 20. díszletelemek esetében: 2015. október 29.

A szerelési technológia követelményeinek megfelelően, előre egyeztetett időpontban.

A többi pontban változás nincs, azok az Alapszerződésben foglaltaknak megfelelően továbbra is érvényben maradnak

A szerződés-módosítás indoka:

Tekintettel arra, hogy egy színpadi mű létrehozása összetett és hosszantartó alkotói folyamat része, így az alkotói folyamat szükségszerű velejárója az eredeti elképzelések módosulása, fejlődése és kiteljesedése.

4

Ez a folyamat érinti a díszletterveket és ezáltal a díszletek legyártásának folyamatát is, melynek következtében egyes díszletelemek módosulnak és új elemek kerülnek beépítésre. A szerződéskötéskor azonban ezen módosítási igények előre nem láthatóak. Amennyiben a megkötött díszletgyártási szerződés nem követné ezen változásokat, akkor ez a Színház lényeges és jogos érdekét jelentős mértékben sértené.

Budapest, 2015. október 29.

Vígszínház Nonprofit Kft.

SCABELLO Ipari és Szolgáltató Bt.


Csóti József
gazdasági igazgató




Herczeg András
produkciós igazgató


Tóth Kázmér
ügyvezető